

Budowa tężni solankowej to interesujący proces, a przy budowie tężni o długości **10 metrów** i wysokości **4 metry** warto przestrzegać pewnych etapów. Oto przykładowy harmonogram prac:

1. Etap przed pozwoleniem na budowę:

- Zamówienie projektu indywidualnego lub wybór i adaptacja projektu gotowego.
- Zebranie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
- Wykonanie przyłączy (np. woda, prąd, kanalizacja) oraz badanie gruntu (jeśli konieczne).
- Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

2. Etap stanu zero:

- Przygotowanie terenu, wyrównanie i oznaczenie obszaru pod tężnię.
- Wykopanie fundamentów i przygotowanie podłoża.
- Montaż konstrukcji nośnej (np. drewnianej lub metalowej).

3. Etap stanu surowego otwartego:

- Montaż ścian i dachu tężni.
- Wykonanie otworów wentylacyjnych i drzwi.
- Zabezpieczenie konstrukcji przed wilgocią.

4. Etap instalacji i suchej tynkowania:

- Instalacja systemu solankowego (np. pompy, rury, dystrybutory).
- Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

5. Etap prac wykończeniowych i montażowych:

- Malowanie, wykończenie ścian i podłóg.
- Montaż elementów małej architektury (np. ławki, oświetlenie).
- Przygotowanie do otwarcia tężni.

6. Zakończenie budowy:

- Odbiór tężni przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Przygotowanie do użytkowania (np. umieszczenie soli, testowanie systemu solankowego).

Pamiętaj, że współpraca z doświadczonymi specjalistami oraz staranne planowanie każdego etapu przyczyni się do sprawnego przebiegu budowy tężni solankowej. Powodzenia! 🍀 🏠